
BANCO:
SINAPI - 08/2020 - 
Maranhão
ORSE - 04/2020 - 
Sergipe
SEINFRA - 026 - 
Ceará

Item Descrição Total Por Etapa % 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

10% 10% 16% 28% 31% 4%

 R$                        183.498,70  R$         185.832,53  R$           296.117,83  R$          513.768,68  R$           562.942,10  R$             81.923,56 

100,00%
 R$                          68.778,33                          

1 -1 -1 -1 -1 -1
100,00%

 R$                          14.265,73 

1 -1 -1 -1 -1 -1
50,00% 50,00%

 R$                          64.491,83  R$           64.491,83 

1 1 -1 -1 -1 -1
35,00% 35,00% 30,00%

      R$           54.678,77  R$             54.678,77  R$            46.867,52           

1 1 1 -1 -1
50,00% 50,00%

           R$            24.639,73  R$             24.639,73      
-1 -1 1 1 -1

50,00% 50,00%
           R$            33.171,45  R$             33.171,45      

-1 -1 1 1 -1
90,00% 10,00%

      R$           194.807,79  R$            21.645,31           
-1 1 1 -1 -1

100,00%
 R$             4.750,67                     

1 -1 -1 -1 -1
50,00% 50,00%

           R$            72.011,22  R$             72.011,22      
-1 -1 1 1 -1

50,00% 50,00%
           R$            67.018,63  R$             67.018,63      

-1 -1 1 1 -1
40,00% 30,00% 30,00%

9
REVESTIMENTOS INTERNOS E 
EXTERNOS

144.022,43 100,00%

10 SISTEMAS DE PISOS 134.037,26 100,00%

7 SISTEMAS DE COBERTURA 216.453,10 100,00%

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 4.750,67 100,00%

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 49.279,45 100,00%

6 ESQUADRIAS 66.342,90 100,00%

3 FUNDAÇÕES 128.983,66 100,00%

4 SUPERESTRUTURA 156.225,05 100,00%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 68.778,33 100,00%

2
MOVIMENTO DE TERRAS PARA 
FUNDAÇÕES

14.265,73 100,00%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

GERAL  R$        1.824.083,40 100,00%

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 6 SALAS E QUADRA PADRÃO FNDE                                                                                                        
TV. URBANOS SANTOS, S/N - ELISIO - CARUTAPERA-MA



           R$            17.033,62  R$             12.775,22  R$             12.775,22 
-1 -1 1 1 1

50,00% 50,00%
           R$            19.865,84  R$             19.865,84      

-1 -1 1 1 -1
50,00% 50,00%

           R$            18.483,19  R$             18.483,19      
-1 -1 1 1 -1

100,00%
                R$             17.017,02      

-1 -1 -1 1 -1
100,00%

                     R$               2.848,54 
-1 -1 -1 -1 1

100,00%
                     R$               3.419,84 

-1 -1 -1 -1 1
50,00% 50,00%

           R$            32.205,36  R$             32.205,36      
-1 -1 1 1 -1

30,00% 10,00% 40,00% 20,00%
 R$           12.070,44  R$               4.023,48  R$            16.093,92  R$               8.046,96      

1 1 1 1 -1
30,00% 70,00%

                R$             14.349,31  R$             33.481,71 
-1 -1 -1 1 1

100,00%
                          R$               2.517,05 

-1 -1 -1 -1 -1 1
100,00%

 R$                            3.579,90                          

1 -1 -1 -1 -1 -1
100,00%

 R$                            6.203,99                          

1 -1 -1 -1 -1 -1
50,00% 50,00%

 R$                          24.484,39  R$           24.484,39                     

1 1 -1 -1 -1 -1
50,00% 50,00%

      R$           25.356,44  R$             25.356,44                
-1 1 1 -1 -1 -1

50,00% 50,00%
           R$             11.346,34  R$            11.346,34           

-1 -1 1 1 -1 -1
70,00% 30,00%

                     R$               9.517,61  R$               4.078,97 
-1 -1 -1 -1 1 1

30,00% 70,00%
                R$            75.218,92  R$           175.510,80      

-1 -1 -1 1 1 -1
100,00%

25
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 
INTERNO E EXTERNO (PAREDES) - 
QUADRA

22.692,68 100,00%

26 ESQUADRIAS - QUADRA 13.596,58 100,00%

3.579,90 100,00%

22
MOVIMENTO DE TERRAS PARA 
FUNDAÇÕES - QUADRA

6.203,99 100,00%

27 SISTEMAS DE COBERTURA - QUADRA 250.729,72 100,00%

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 47.831,02 100,00%

20 SERVIÇOS FINAIS 2.517,05 100,00%

23 FUNDAÇÕES - QUADRA 48.968,78 100,00%

24 SUPERESTRUTURA - QUADRA 50.712,87 100,00%

21 SERVIÇOS PRELIMINARES - QUADRA

17
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 220V

64.410,71 100,00%

18
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

40.234,79 100,00%

15 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 2.848,54 100,00%

16
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
INCÊNCIO

3.419,84 100,00%

13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 36.966,38 100,00%

14 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 17.017,02 100,00%

11 PINTURAS E ACABAMENTOS 42.584,06 100,00%

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 39.731,68 100,00%



 R$                            1.694,53                          

1 -1 -1 -1 -1 -1
50,00% 50,00%

                R$            27.968,15  R$             27.968,15      
-1 -1 -1 1 1 -1

50,00% 50,00%
                R$            16.103,78  R$             16.103,78      

-1 -1 -1 1 1 -1
50,00% 50,00%

                     R$               5.627,26  R$               5.627,26 
-1 -1 -1 -1 1 1

50,00% 50,00%
           R$               1.487,44  R$              1.487,44           

-1 -1 1 1 -1 -1
50,00% 50,00%

           R$               4.417,59  R$              4.417,59           
-1 -1 1 1 -1 -1

100,00%
                          R$               8.399,43 

-1 -1 -1 -1 -1 1
50,00% 50,00%

                     R$                  439,90  R$                  439,90 
-1 -1 -1 -1 1 1

50,00% 50,00%
                R$              5.016,57  R$               5.016,57      

-1 -1 -1 1 1 -1
50,00% 50,00%

                R$              3.174,14  R$               3.174,14      
-1 -1 -1 1 1 -1

100,00%
                          R$               7.591,76 

-1 -1 -1 -1 -1 1
100,00%

                          R$                  743,88 
-1 -1 -1 -1 -1 1

10,06% 10,19% 16,23% 28,17% 30,86% 4,49%
 R$                        183.498,70  R$         185.832,53  R$           296.117,83  R$          513.768,68  R$           562.942,10  R$             81.923,56 

10,06% 20,25% 36,48% 64,65% 95,51% 100,00%
 R$                        183.498,70  R$         369.331,23  R$           665.449,06  R$       1.179.217,74  R$        1.742.159,84  R$        1.824.083,40 

39 SERVIÇOS FINAIS - QUADRA 743,88 100,00%

37
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - 
QUADRA

6.348,27 100,00%

38
SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 
QUADRA

7.591,76 100,00%

35
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
INCÊNCIO - QUADRA

879,80 100,00%

36
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 220V - QUADRA

10.033,14 100,00%

33
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS - 
QUADRA

8.835,17 100,00%

34
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS - 
QUADRA

8.399,43 100,00%

31 PINTURAS E ACABAMENTOS - QUADRA 11.254,51 100,00%

32 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - QUADRA 2.974,87 100,00%

29
REVESTIMENTOS INTERNOS E 
EXTERNOS - QUADRA

55.936,29 100,00%

30
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E 
EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) - QUADRA

32.207,56 100,00%

28 IMPERMEABILIZAÇÃO - QUADRA 1.694,53 100,00%

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado




